

AO CONTRATO CL N° 002/2022

CLÁUSULA PRIMEIRA

PREÂMBULO

- Art. 65, inciso "I" alínea "b" e § 1º, todos da Lei nº 8.666/93;
- Item 3.10 do Contrato original;
- Atos da Mesa nº 149/2020 e nº 195/2020;
- Autorização Administrativa através do Despacho exarado, nos autos, pelo Diretor - Administrativo (0789506), do processo que tramita no SEI nº 23.0.000019850-1.

CLÁUSULA SEGUNDA

OBJETO

2.1.1. A supressão dos itens **05,16, 21, 24, 25, 37, 43 e 58**, da planilha constante do Anexo II do Contrato Original. Tal supressão perfaz o montante de **R\$ 184.537,33** (cento e oitenta e quatro mil quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos), que representa uma redução de aproximadamente **2,68%** do valor total do Contrato Original, conforme tabela a seguir:

LOTE 01 – Equipamentos e mão de obra especializada TVAL				Valores (R\$)		
Item	Qtde.	Unid.	Características dos serviços	Unitário	Mensal	Anual
5	1	EQPTO	Conversor de vídeo HD-SD/Audio Analógico	51,75	51,75	621,00
16	4	EQPTO	Conversor de vídeo HDMI/HD-SDI	143,62	574,48	6.893,76
21	2	EQPTO	Distribuidor de vídeo HD-SDI	329,89	659,78	7.917,36
24	1	EQPTO	Equipamento Full HD de gravação e exibição com efeitos e mixer de vídeo expansível	8.390,08	8.390,08	100.680,96
25	1	EQPTO	Console de controle remoto compatível com o Item 24	2.120,77	2.120,77	25.449,24
37	1	EQPTO	Distribuidores – Extender Sinal HDMI	1.043,38	1.043,38	12.520,56
43	1	EQPTO	Matriz de comutação – HDMI switcher	180,59	180,59	2.167,08
58	1	EQPTO	Computador para arquivo/edição CEDOC	2.357,27	2.357,27	28.287,24
TOTAL (R\$)						R\$ 184.537,20

Valor do Contrato Original = R\$ 6.889.109,33 = **100%** (3º Termo de Apostilamento 0799882)

Valor da Supressão no Contrato Original = R\$ 184.537,20 = **2,68%** (Aproximadamente)

2.1.2. O acréscimo de quantitativos aos itens **02, 11, 13, 22, 26, 27, 49, 51, 53, 55, 60, 68, 70, 73 e 74**, da planilha constante do Anexo II do contrato original. Tal acréscimo perfaz o montante de **R\$ 1.404.327,72** (um milhão, quatrocentos e quatro mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e dois centavos), que representa um aumento de aproximadamente **20,38%** do valor total do Contrato Original, conforme tabela a seguir:

LOTE 01 – Equipamentos e mão de obra especializada TVAL					Valores (R\$)		
Item	Qtde. Contratada	Qtde. Acrescida	Unid.	Características dos serviços	Unitário	Mensal	Anual
2	2	2	EQPTO	Gerador de caracteres	5.930,98	11.861,96	142.343,52
11	2	1	EQPTO	Tripés com Dolly e cabeça hidráulica	868,10	868,10	10.417,20
13	6	2	EQPTO	Microfone lapela sem fio	283,72	567,44	6.809,28
22	8	2	EQPTO	TV/Monitor 32"	165,93	331,86	3.982,32
26	4	1	EQPTO	Câmeras para captação externa produção 4K + cartões de memória	3.052,65	3.052,65	36.631,80
27	4	1	EQPTO	Computador para edição e finalização	3.034,50	3.034,50	36.414,00
49	9	7	EQPTO	Câmera PTZ 4k + Conversores de sinal via fibra óptica	6.432,16	45.025,12	540.301,44
51	2	2	EQPTO	Controle remoto RM para câmeras 4k	1.704,19	3.408,38	40.900,56
53	5	3	EQPTO	Tripés para câmera de produção externa	385,46	1.156,38	13.876,56
55	4	4	EQPTO	Computadores completos	1.211,48	4.845,92	58.151,04
60	2	1	EQPTO	Câmera para captação externa do tipo "mirrorless"	5.335,28	5.335,28	64.023,36
68	8	2	SV	Operador de câmera	6.072,60	12.145,20	145.742,40
70	4	2	SV	Diretor de imagens	7.728,77	15.457,54	185.490,48
73	4	1	SV	Controlador de câmeras remotas	4.968,49	4.968,49	59.621,88
74	2	1	SV	Técnico em áudio	4.968,49	4.968,49	59.621,88
TOTAL							1.404.327,72
Valor do Contrato Original = R\$ 6.889.109,33 = 100% (3º Termo de Apostilamento 0799882)							
Valor do Acréscimo no Contrato Original = R\$ 1.404.327,72 = 20,38% (Aproximadamente)							

3.1. Em decorrência das supressões e acréscimos indicados, nos itens "2.1.1" e "2.1.2", respectivamente, o valor mensal do Contrato passará a ser de **R\$ 675.741,76** (seiscentos e setenta e cinco mil setecentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos) e o valor global de **R\$ 8.108.901,12** (oito milhões, cento e oito mil novecentos e um reais e doze centavos), conforme planilha a seguir:

LOTE 01 – Equipamentos e mão de obra especializada TVAL				Valores (R\$)		
Item	Qtde.	Unid.	Características dos serviços	Unitário	Mensal	Anual
1	2	EQPTO	Mesa de corte	10.196,56	20.393,12	244.717,44
2	4	EQPTO	Gerador de caracteres	5.930,98	23.723,92	284.687,04
3	1	EQPTO	Câmeras filmadoras PTZ FULL-HD (LIBRAS)	6.236,85	6.236,85	74.842,20
4	1	EQPTO	Mixer de áudio digital	782,98	782,98	9.395,76
6	4	EQPTO	Monitor de áudio	154,91	619,64	7.435,68
7	9	EQPTO	Monitor áudio (par)	126,23	1.136,07	13.632,84
8	3	EQPTO	Câmeras estúdio	9.416,21	28.248,63	338.983,56
9	2	EQPTO	Sistema de controle de lentes	1.395,40	2.790,80	33.489,60
10	2	EQPTO	Teleprompter/Estúdio	620,35	1.240,70	14.888,40
11	3	EQPTO	Tripés com Dolly e cabeça hidráulica	868,10	2.604,30	31.251,60
12	6	EQPTO	Comunicação/Operadores de Câmera e Switcher	216,25	1.297,50	15.570,00
13	8	EQPTO	Microfone lapela sem fio	283,72	2.269,76	27.237,12
14	1	EQPTO	Monitor de 5"	199,71	199,71	2.396,52
15	2	EQPTO	Matriz de comutação com painel de controle remoto a distância	3.683,07	7.366,14	88.393,68
17	6	EQPTO	Embedder de áudio	301,75	1.810,50	21.726,00
18	1	EQPTO	Mixer de áudio digital	1.584,72	1.584,72	19.016,64
19	1	EQPTO	Híbrida telefônica (duas linhas telefônicas)	95,32	95,32	1.143,84
20	15	EQPTO	Conversor de vídeo HD-SDI/HDMI	218,58	3.278,70	39.344,40
22	10	EQPTO	TV/Monitor 32"	165,93	1.659,30	19.911,60
23	5	EQPTO	TV/Monitor 50"	270,71	1.353,55	16.242,60
26	5	EQPTO	Câmeras para captação externa produção 4K + cartões de memória	3.052,65	15.263,25	183.159,00
27	5	EQPTO	Computador para edição e finalização	3.034,50	15.172,50	182.070,00
28	2	EQPTO	Exibidor HD (máster e slave)	9.655,67	19.311,34	231.736,08
29	1	EQPTO	Switch Fiber Chanell	3.452,69	3.452,69	41.432,28

30	1	EQPTO	Switch Gigabit Ethernet	253,12	253,12	3.037,44
31	1	EQPTO	Software controlador de sistema de dados	2.910,63	2.910,63	34.927,56
32	1	EQPTO	Gerador de energia própria 60 KVA	5.253,75	5.253,75	63.045,00
33	1	EQPTO	Gerador de energia própria 116KVA	6.302,81	6.302,81	75.633,72
34	1	EQPTO	Computador de vídeo TVAL/TV Câmara	6.922,46	6.922,46	83.069,52
35	2	EQPTO	No-Break 12KVA	1.042,61	2.085,22	25.022,64
36	5	EQPTO	No-Break 3,2 KVA	641,74	3.208,70	38.504,40
38	3	EQPTO	Comutador de vídeo HD com áudio embedded 4 canais	1.196,67	3.590,01	43.080,12
39	6	EQPTO	Microfone de mão com fio	118,45	710,70	8.528,40
40	8	EQPTO	Luz de LED para câmara de produção externa	80,50	644,00	7.728,00
41	2	EQPTO	Kit de luz contínua tipo Fresnel com tripé softbox e case	580,94	1.161,88	13.942,56
42	6	EQPTO	Luminária tipo Fresnel	93,78	562,68	6.752,16
44	3	EQPTO	Monitores duo-smart view 8"	543,48	1.630,44	19.565,28
45	2	EQPTO	Storage de 80 TB	4.554,18	9.108,36	109.300,32
46	1	EQPTO	Sistema de ingest de áudio	1.721,86	1.721,86	20.662,32
47	1	EQPTO	Sistema de ingest de vídeo	3.715,22	3.715,22	44.582,64
48	1	EQPTO	Drone com câmera de captação de imagens 4K	934,61	934,61	11.215,32
49	16	EQPTO	Câmera PTZ 4k + Conversores de sinal via fibra óptica	6.432,16	102.914,56	1.234.974,72
50	22	EQPTO	Conversor bi direcional SDI/HD fibra ótica com transcrever	126,58	2.784,76	33.417,12
51	4	EQPTO	Controle remoto RM para câmeras 4k	1.704,19	6.816,76	81.801,12
52	1	EQPTO	Computador estação gráfica com software	2.980,72	2.980,72	35.768,64
53	8	EQPTO	Tripés para câmera de produção externa	385,46	3.083,68	37.004,16
54	1	EQPTO	Processador para correção de loudness	3.584,22	3.584,22	43.010,64
55	8	EQPTO	Computadores completos	1.211,48	9.691,84	116.302,08
56	1	EQPTO	Kit cabos, conectores, instalação e teste do sistema	4.199,29	4.199,29	50.391,48
57	1	EQPTO	Software para legenda oculta	10.716,96	10.716,96	128.603,52
59	2	EQPTO	Ilha de edição móvel (LEPTOP)	1.526,43	3.052,86	36.634,32
60	3	EQPTO	Câmera para captação externa do tipo "mirrorless"	5.335,28	16.005,84	192.070,08
61	1	EQPTO	Kit de lentes	4.070,48	4.070,48	48.845,76
62	1	EQPTO	Estabilizador eletrônico do tipo "gimball"	1.541,39	1.541,39	18.496,68
63	2	EQPTO	Kit boom com microfone, vara e pele de proteção contra vento	153,92	307,84	3.694,08
64	2	EQPTO	Gravador de áudio portátil 2 canais contendo 2 entradas XLR	405,77	811,54	9.738,48
65	3	EQPTO	Racks de aço 19 polegadas/12u	55,81	167,43	2.009,16
66	1	EQPTO	Kit de armário e mesa para fixação e instalação dos equipamentos	1.362,84	1.362,84	16.354,08
67	1	EQPTO	Estrutura de ferro para fixação de TV 50"	109,48	109,48	1.313,76
68	10	SV	Operador de câmera	6.072,60	60.726,00	728.712,00
69	8	SV	Editor de imagens	6.845,48	54.763,84	657.166,08
70	6	SV	Diretor de imagens	7.728,77	46.372,62	556.471,44
71	2	SV	Operador de controle master	7.176,71	14.353,42	172.241,04
72	4	SV	Operador de caracteres	4.968,49	19.873,96	238.487,52
73	5	SV	Controlador de câmeras remotas	4.968,49	24.842,45	298.109,40
74	3	SV	Técnico em áudio	4.968,49	14.905,47	178.865,64
75	2	SV	Técnico em manutenção	8.324,99	16.649,98	199.799,76
76	2	SV	Arquivista	4.968,49	9.936,98	119.243,76
77	1	SV	Supervisor Operacional	13.249,31	13.249,31	158.991,72
78	1	SV	Engenheiro Eletricista	13.256,80	13.256,80	159.081,60
TOTAL					675.741,76	8.108.901,12

CLÁUSULA TERCEIRA

DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. O presente termo passa a vigorar e ter seus efeitos a partir da sua assinatura, ficando ratificado o contrato original em todas as suas demais cláusulas e condições.

Florianópolis/SC, datado e assinado digitalmente.

CONTRATANTE:

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC)

CONTRATADA:

Ghirotti Produções Cinematográficas Eireli.

Dayan Gaultyer Schütz
Diretor de Comunicação-Social

Eduardo Antônio Arouche Ghirotti
Diretor



Documento assinado eletronicamente por DAYAN GAULTYER SCHUTZ, Diretor de Comunicação Social, em 21/07/2023, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por Eduardo Antonio Arouche Ghirotti, Usuário Externo, em 21/07/2023, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.alese.sc.gov.br/verifica-assinatura> informando o código verificador **0876968** e o código CRC **6940B0F9**.