



TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 004/2024

2º Termo Aditivo ao Contrato nº 004/2024, celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) e a empresa Brisen Broadcast Ltda, que tem por objeto a contratação de serviço especializado para a elaboração de Projeto executivo para adaptação do espaço nas dependências do Palácio Barriga Verde.

PREÂMBULO

CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc), inscrita no CNPJ sob o nº 83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88020-900, telefone: (48) 3221-2752, e-mail: dcs@alesc.sc.gov.br, representada neste ato pelo Senhor Leonardo Lorenzetti, Diretor-Geral; e pela Senhora Patrícia Schneider de Amorim, Diretora Adjunta de Comunicação Social.

CONTRATADA: Brisen Broadcast Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 35.141.579/0001-97, com sede na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, Próspera, Criciúma, SC, CEP: 88.811-700, telefone: (48) 3036-0483 e (48) 99853-1480, e-mail: ezequiel@brisen.com.br neste ato representada por Ezequiel Fidelis, CPF Nº 084.844169-92.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

- Art. 107, *caput*, e art. 111, *caput* da Lei nº 14.133/2021;
- Itens "3.3", "5.2" e "5.3" do Contrato Original;
- Ato da Mesa nº 149/2020, com suas alterações, Ato da Mesa nº 195/2020; e Ato da Mesa nº 257/2024 ; e
- Autorização Administrativa através do despacho exarado pela Diretoria Geral (2064117), nos autos do processo que tramita no SEI sob o nº 25.0.000040320-5.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO

1.1. O presente termo aditivo tem por finalidade prorrogar a vigência do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de **15/12/2025** até **14/12/2026**, ou até a conclusão das obras resultantes do projeto proposto pela Contratada, o que ocorrer primeiro.

1.2. O presente termo de aditivo tem por objeto conceder reajuste, nos termos do item "3.3" da Cláusula Terceira do Contrato nº **004/2024**, com base no INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no período de **novembro/2024** a **outubro/2025**, cujo percentual foi de 4,490240 %, conforme demonstrado no documento nº (2067748).

1.2.1 Ressalta-se que as **Fases 1, 2 e 3** do objeto contratual já foram integralmente executadas e liquidadas, permanecendo pendente apenas a execução da Fase 4, que seguirá conforme as condições originalmente pactuadas e as alterações ora estabelecidas.

1.2.2 Diante do exposto indicado no item "1.2" e no subitem "1.2.1", o reajuste incidirá apenas sobre o valor total da **Fase 4** do Contrato que passará de **R \$ 14.139,00** (quatorze mil cento e trinta e nove reais) para **R\$ 14.773,88** (quatorze mil setecentos e setenta e três reais e oitenta e oito centavos) , com efeitos financeiros a contar de **23/11/2025**.

ETAPAS	PRAZO (dias corridos)	PAGAMENTO - Percentuais Estabelecidos -	Status de Execução
Fase 01 Estudo Preliminar	10	10%	Executada
Fase 02 Projetos Básicos - Orçamento Prévio	20	30%	Executada
Fase 03 Projetos Executivos, Complementares e Orçamento Referencial	30	30%	Executada
Realização de Licitação para a contratação da execução	180*	-	-

Fase 04 Supervisão da Execução do Projeto	180**	30%	A executar
---	-------	-----	---------------

* Prazo estimado de duração do processo licitatório para a contratação da execução da obra.

** Prazo estimado para execução das obras.

CLÁUSULA SEGUNDA DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. O presente termo entra em vigor na data de sua assinatura, permanecendo ratificadas todas as demais cláusulas e condições do contrato original.

Florianópolis/SC, assinado e datado eletronicamente.

CONTRATANTE:

Assembleia Legislativa do Estado de Santa
Catarina (Alesc)

Leonardo Lorenzetti
Diretor-Geral

Patrícia Schneider de Amorim
Diretora Adjunta de Comunicação Social

CONTRATADA:

Brisen Broadcast Ltda

Ezequiel Fidelis
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA SCHNEIDER DE AMORIM, Diretora Adjunta de Comunicação Social**, em 15/12/2025, às 17:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO LORENZETTI, Diretor-Geral**, em 15/12/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Ezequiel Fidelis, Usuário Externo**, em 15/12/2025, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.alesc.sc.gov.br/verifica-assinatura> informando o código verificador **2093867** e o código CRC **7F98D73F**.

25.0.000040320-5

2093867v3