



TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 201/2024

1º Termo Aditivo ao Contrato nº 201/2024, que tem por objeto, em síntese, a elaboração de projeto elétrico da subestação de energia do Palácio Barriga Verde, que celebram entre si a **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - ALESC** e a empresa **MÜLLER ENGENHARIA LTDA**, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA
PREÂMBULO

1.1 — CONTRATANTE: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (ALESC), inscrita no CNPJ/MF sob o nº 83.599.191/0001-87, com sede na Rua Doutor Jorge Luz Fontes nº 310, Centro, Florianópolis/SC, CEP: 88020-900, telefone: (48) 3221-2578, correio eletrônico (e-mail): cst@alesc.sc.gov.br, representada neste ato por seu **Diretor-Geral**, Leonardo Lorenzetti, em conjunto com o seu **Diretor Administrativo**, Vitor Luiz Soares Bartelega.

1.2 — CONTRATADA: Müller Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob 38.660.331/0001-20, com sede na Rua Dr. Arndt, nº50, Colonial, São Bento do Sul / SC, 89288-690, telefone (47) 9.9624-9270 e (47) 9.9900-3487, e-mail contato@mullereng.com.br, representada neste ato por Eliel Monczewski (CPF 089.827.179-78).

1.3 — FUNDAMENTO LEGAL:

- Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- Art. 124, inciso II, letra b da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021;
- Cláusula Terceira do Contrato e Cláusula Quinta do Projeto Básico;
- Atos da Mesa nº 149/2020, nº 195/2020 e nº 257/2024; e
- Autorização administrativa através do Despacho exarado pelo Diretor-Geral (1600633), nos autos do processo SEI nº 25.0.000006410-9.

CLÁUSULA SEGUNDA

OBJETO

2.1 — O presente Termo Aditivo tem por finalidade prorrogar o prazo de execução dos serviços, que passa a apresentar como termo final o dia **30/05/2025**;

CLÁUSULA TERCEIRA

DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1 — O presente termo passa a vigorar e ter efeitos a partir da sua assinatura, ficando ratificado o contrato original em todas as suas demais cláusulas e condições.

Florianópolis/SC, assinado e datado digitalmente.

CONTRATANTE:

Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc)

Leonardo Lorenzetti
Diretor-Geral

Vitor Luiz Soares Bartelega
Diretor Administrativo

CONTRATADA:

Müller Engenharia LTDA

Eliel Monczewski
Representante Legal



Documento assinado eletronicamente por **VITOR LUIZ SOARES BARTELEGA**, **Diretor Administrativo**, em 10/03/2025, às 19:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO LORENZETTI**, **Diretor-Geral**, em 11/03/2025, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Eliel Monczewski**, **Usuário Externo**, em 11/03/2025, às 17:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://sei.ale-sc.gov.br/verifica-assinatura> informando o código verificador **1615981** e o código CRC **28A66867**.

25.0.000006410-9

1615981v1